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Pourquoi un Plan Vélo ?

L’objet de la mission visait à la conception du Plan Vélo sur le territoire de la
commune de Wissous. Il a défini la stratégie d’une politique cyclable globale
pour encourager la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien, visant
un rééquilibrage modal en incitant à la pratique du vélo.

Les enjeux de développer l’usage des modes actifs dans la mobilité du
quotidien sur le territoire pris en compte :

Développement et consolidation du réseau structurant en s’appuyant
sur le schéma de la CPS des circulations douces de 2019 ;

Adapter les aménagements urbains et la voirie actuelle encourager la
pratique du vélo pour les déplacements du quotidien ;

Développement des liaisons vers les gares, l’aéroport, établissements
scolaires et équipements sportifs à proximité ;

Adapter le schéma cyclable en fonction des projets futurs (Ouverture
collège, ouverture de la gare de la ligne 18, RER-Vélo, Grand Paris Express,
…) ;

Développer les autres aspects liés à la pratique : stationnement,
jalonnement, services
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Les objectifs du Plan Vélo

Les objectifs du plan vélo sont :

Poursuivre le maillage cyclable du territoire par la consolidation du réseau 
cyclable existant et par la suppression des points durs ou coupures existantes ;

Permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité ;

Favoriser l’intermodalité avec les transports en commun et notamment les gares 
existantes ou à venir (M18) situées dans les communes voisines (Rungis, 
Fresnes, Chilly-Mazarin, Antony, etc.) ;

Offrir du stationnement vélos à l’échelle de la commune ;

Proposer des services pour encourager le développement de l’usage du vélo ;

Aboutir à une meilleure cohabitation des usages dans l’espace public ;

Améliorer la signalétique et favoriser la prévention.
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Le Plan vélo, qu’est-ce-que c’est ?

Le Plan vélo ou Schéma directeur cyclable :

avant tout un outil de programmation et de
planification,

permet au gestionnaire de définir une politique
d'aménagement et de services en la matière et de
programmer ses investissements dans un plan
pluriannuel,

facilite aussi la coordination des services qui
interviennent sur le territoire.

Il traite de l’ensemble des composantes du « système vélo » pour encourager un usage du vélo 
utilitaire et plus globalement augmenter la part modale du vélo

Ce schéma est un outil qu’il s’agit de faire vivre
en s’y référant, en le faisant évoluer si nécessaire
en fonction de l’évaluation a posteriori

Ce schéma s’intègre dans les plans vélos de l’État,
de la Région, de l’Essonne, et de la CPS Du plan national aux schémas cyclables locaux : 

l’emboîtement des échelles (Plan Vélo CPS)



Plan Vélo de Wissous 28.11.2023 // © TTK GmbH // 7

L’intérêt d’un « système vélo »

Afin d’être véritablement intégré dans le quotidien
des habitants, le vélo doit être pensé comme un
système. Le système vélo est l’ensemble des
aménagements, des matériels, des services, des
règlements, des informations et des formations
permettant d’assurer sur un territoire une pratique
du vélo efficace, confortable et sûre.

En effet, la réalisation des seuls aménagements
cyclables est nécessaire mais non suffisante
pour impulser des pratiques cyclables ambitieuses.

Le système vélo est composé :

d’un réseau cyclable continu, maillé et de
sécurité homogène ;

des vélos fiables ;

de nombreux services dont le stationnement, la
réparation, le jalonnement ;

une règlementation adéquate ;

une communication présentant les avantages
du vélo ;

une formation des usagers (jeunes et adultes,
cyclistes ou non).

Les composantes d’un système vélo, réalisation : FUB
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Étapes d’élaboration du plan vélo

Étape 1 
État des lieux et 

diagnostic

Étape 2 
Orientations et 

stratégie cyclable

1. Définition des 
orientations 
stratégiques

2. Elaboration du plan 
vélo

3. Choix du scénario cible

Étape 3  
Plan pluriannuel 
d’investissement

1. Élaboration du plan 
pluriannuel de 
financement

2. Production des fiches 
opérationnelles et du 
dossier technique

1. Analyse des 
données existantes

2. Elaboration du 
diagnostic : État des 
lieux & Analyse des 
besoins, des usages 
actuels et projetés

3. Synthèse et enjeux

Le plan vélo a été élaboré en trois temps : un temps d’état des lieux, un temps de définition de la
stratégie cyclable communale, et un temps d’approfondissement et de définition d’un plan
pluriannuel d’investissement (PPI)

février – mai 2022 juin – décembre 2022 janvier 2023 – oct. 2023
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Pour garantir l’adéquation du Plan Vélo aux spécificités du territoire et aux attentes des
usagers, l’équipe d’étude s’est basée sur plusieurs sources de données.

Méthodologie et suivi

Visite terrain :
En début de mission

Appropriation du territoire

Relevé des infrastructures 
et services existants

Localisation des points 
durs

Données existantes :
Données statistiques et 
géographiques (Insee etc.)

Schéma directeur précédent

Documents de planification 
locaux et intercommunaux

Temps d’échanges :
Entretiens avec :

la Région

le CD 91 et 92

Les EPCI et communes 
limitrophes 

Les associations

COPIL en chaque fin de phase

réunion de concertation avec le public 
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Un Plan Vélo composé de trois volets

Stationnement 
et services

Changement 
des pratiques

Aménagements
sécurisés

Ce volet est consacré au développement d’un réseau cyclable maillé et
sécurisé sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de développer des axes
structurants permettant de relier les pôles locaux et intercommunaux via
des liaisons directes et qualitatives et d’apaiser les quartiers en rendant
toute la voirie accessible. Le jalonnement des itinéraires ainsi créés devra
être réalisé pour garantir la continuité et la lisibilité.

En complément d’un réseau cyclable performant, il est primordial pour la
commune de proposer une offre de stationnement adaptée aux usages et
déplacements des habitants, en ciblant les pôles générateurs et les
infrastructures de déplacements. Pour rendre la pratique attractive, la
commune doit également proposer des services et encourager des
initiatives qui agissent en faveur du vélo.

Enfin, le changement des pratiques est un levier clé pour la réussite du
plan vélo et le développement de la pratique cyclable. La commune doit
accompagner le développement du vélo par une communication ciblée
(évènements, code de la rue) et encourager la (re)mise en selle à tout
âge, pour tous les motifs de déplacement. Ce volet comprend également
le suivi et l’évaluation du plan vélo, primordiaux pour pérenniser le projet.
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Cette partie permet simplement de 
présenter les documents annexes 
composant également le plan vélo.
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Le plan vélo est constitué des documents suivants :

Le présent document synthétique du Plan Vélo

Plusieurs annexes qui le complètent:

Des fiches opérationnelles  réalisées pour les tronçons de voirie et 
pour les services

Les fichiers SIG associés

Des guides thématiques richement illustrés qui viennent illustrer ces 
fiches et permettent aux services d’approfondir leur connaissances

Contenu du plan vélo
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Volet 1 - Fiches opérationnelles

Pour le Volet 1 – Aménagements sécurisés, pour chaque tronçon de voirie et organisé sous 
forme d‘itinéraire, une fiche opérationnelle issue du SIG est disponible en Annexe.

Cette fiche operationnelle synthétise les éléments relatif au tronçon de voirie concerné :

Éléments relatifs à la voirie

Aménagement cyclable actuellement existant ou non

Aménagement proposé

Echéance de réalisation

etc Aménagements
sécurisés

Aménagements
sécurisés
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Volets 2 et 3 – Fiches actions

Pour les Volet 2 – Services vélo et Volet 3 – Changement des pratiques, un ensemble de 
fiches actions sont disponibles en Annexe

Ces fiches donnent les éléments fonctionnel de mise en place des différentes actions ciblées par 
la commune :

Échéances

Éléments de coûts

Acteurs impliqués

Étapes de mise en place

etc

Services véloServices vélo
Changement
des pratiques
Changement
des pratiques
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Un rapport complet de diagnostic a 
été réalisé à la suite de la phase 1. 

Celui-ci décrit la structure du territoire, 
la socio-économie, l’offre et la 

pratique cyclable existante. Dans 
cette partie sont simplement 

présentés l’analyse globale Forces, 
Faiblesses, Opportunités, Menaces 

(FFOM) et le schéma d’intentions qui 
résument les enjeux pour le plan vélo.
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2.1. Synthèse du diagnostic : analyse FFOM

FaiblessesForces

Un usage globalement faible du vélo au quotidien

Des contraintes de relief assez marquées du côté 
Nord (Montjean) ;

Des coupures urbaines et naturelles limitant 
fortement les déplacements cyclables (L’A6, l’A10, le 
RER C, l’aéroport…) ;

Un jalonnement a priori quasi inexistant ;

Pas de doubles sens cyclables dans les zones 30.

Une volonté de se doter d’une stratégie cyclable ;

Une envie de créer une « ville apaisée » : limitations 
de vitesse, zones de rencontre… ;

Une étude qui s’inscrit dans la stratégie globale du 
territoire ;

Des aménagements existants continus et de 
nombreuses zones apaisées ;

Une commune avec de nombreuses zones 
d’activités.

MenacesOpportunités
Une circulation des vélos sur les RD peu aisée du 
fait du trafic routier et des vitesses élevées ;

Peu de contraintes à l'utilisation de la voiture dans la 
commune ;

Présence limitée des services aux cyclistes ;

Équipement en stationnement cyclable à domicile 
dans les logements collectifs ;

Plusieurs discontinuités des aménagements 
existants dans au-delà des frontières communales ;

Coordination avec les partenaires aux frontières 
communales

L’émergence des VAE, notamment pour franchir les 
pentes raides et parcourir de plus grandes distances ;

Un potentiel intermodal intéressant grâce à la 
proximité de certaines gares RER ;

Nombreux projets de développement urbain, un 
nouveau collège et une gare GPE à Antonypole;

40% des déplacements domicile travail et des trajets 
domicile étude < 7km 

Une volonté de coopération entre les communes de 
la CPS, les communes voisines, et de la Région en 
général.
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2.1. Synthèse du diagnostic : schéma d’intention
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Cette partie présente les principes 
généraux pour le premier volet du plan 
vélo « aménagements sécurisées ». Il 

résume ensuite les actions le 
composant. Le réseau cible est 

présenté dans son ensemble. Les 
détails d’aménagement sur chaque 
tronçon sont approfondis en annexe 

dans les fiches détaillées
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Sur le linéaire :
Itinéraire cyclable lisible, efficace et 
confortable

Vélos éloignés du trafic motorisé 
pour réduire les nuisances

Espace confortable dédié aux 
piétons

En intersection : 
Continuité et visibilité, 

Ralentissement du trafic motorisé en 
conflit avec les vélos

Confort et efficacité

DES PISTES CYCLABLES POUR LES RUES À

NIVEAU DE TRAFIC ÉLEVÉ
20-30% du réseau viaire

Deux principes-clés pour le réseau cyclable : séparation et efficacité

Principes généraux pour le réseau cyclable

Sur le linéaire, très peu de 
voitures 

Révision locale du plan de 
circulation en distinguant les 
axes de transit (trafic important) 
des axes de desserte locale

En intersection, apaiser le trafic 
motorisé 

En travaillant en particulier sur 
les traversées aux intersections 
(plateaux traversants)

DES RUES APAISÉES À TRÈS FAIBLE

TRAFIC MOTORISÉ
Trafic mixte, 70-80% du réseau
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Principes généraux : Quartiers apaisés

Enjeu : avoir un trafic le plus faible et le plus lent 
possible pour faciliter la cohabitation entre cyclistes 
et automobilistes

Ce type de solution s‘applique à :

Des rues où la fréquentation est ≤ 2-4000 
véh./jour

Des rues résidentielles ou commerciales

Éléments d’aménagement : 

Largeur de voirie et rayon de giration faibles 
pour faire ralentir les véhicules

Marquage au sol

Plateaux traversant aux intersections

By-pass et écluses

Mobilier urbain et verdure

Possible reprises du plan de circulation pour 
éviter le trafic de transit

Exemple de zone de rencontre – Pays-Bas▲

Exemple de rue apaisée – Alsace ▼
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Principes généraux : Aménagements séparatifs 

Enjeu : séparer les cyclistes des automobilistes sur des 
axes à fort niveau de trafic

Ce type de solution s’applique à :

Des axes où la fréquentation est ≥ 2-4000 véh./jour

Axes en milieu urbain dense

Axes de transit avec un grand différentiel de 
vitesse vélo-voiture et des linéaires importants 

Éléments d’aménagement : 

Principales solutions : 
Pistes cyclables, à hauteur de voirie ou de trottoir

Bandes cyclables

Voies vertes en milieu moins urbain

Chaussée à Voie Central Banalisée (CVCB)

Continuité et lisibilité des aménagements à 
assurer

Sécurisation des intersections 

Gestion des conflits d’usages (stationnements 
gênants, piétons)

Exemple de piste cyclable bidirectionnelle – Vire Normandie▼

Exemple de piste cyclable à hauteur de trottoir – Strasbourg▲
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Principes généraux - Préconisations du CEREMA
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Volet Aménagements (voir Annexe : Fiches opérationnelles) 

Développer un réseau cyclable structurant :
Permettre aux habitants de pouvoir se déplacer et rejoindre les différents 
pôles d’intérêt communautaire et communaux sur des axes sécurisés1
Rendre l’ensemble de la voirie accessible :
Faciliter les déplacements du quotidien à vélo, sur le territoire communal, 
grâce à un meilleur partage de la voirie2
Jalonner les itinéraires cyclables :
Assurer la continuité et la lisibilité des itinéraires cyclables structurants 
grâce au jalonnement3

Aménagements 
sécurisants

Aménagements 
sécurisants
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Développer un réseau cyclable structurant :
Permettre aux habitants de pouvoir se déplacer et rejoindre les différents 
pôles d’intérêt communautaire et communaux sur des axes sécurisés

Aménagements 
sécurisants

Aménagements 
sécurisants

1

COÛT
DIFFICULTÉ
TECHNIQUE 

( /3)
SUBVENTIONPARTENAIREHORIZON

court/ moyen/ long
ACTION

Voir PPI● ● ●Département / 
Région / État

CPS / Département
/ Région

Disposer d‘un réseau
cyclable communautaire

Voir PPI● ● ●Département / 
Région / État

Département / 
Région / DDT 91

Compléter le réseau
structurant par un réseau 
primaire communal

Voir PPI● ● ●Département / 
Région / État

DDT 91, Région, 
Département, 
Agglomération, 
communes

Proposer un réseau
cyclable continu et
franchir les points durs
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Rendre l’ensemble de la voirie accessible :
Faciliter les déplacements du quotidien à vélo, sur le territoire communal, 
grâce à un meilleur partage de la voirie2

COÛT
DIFFICULTÉ
TECHNIQUE 

( /3)
SUBVENTIONPARTENAIREHORIZON

court/ moyen/ long
ACTION

Voir PPI● ● ●Région/CD91
Développer un réseau 
cyclable secondaire

● ● ●Région/CD91
Apaiser la circulation
automobile dans les quartiers

Aménagements 
sécurisants

Aménagements 
sécurisants
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Jalonner les itinéraires cyclables :
Assurer la continuité et la lisibilité des itinéraires cyclables structurants 
grâce au jalonnement3

COÛT
DIFFICULTÉ
TECHNIQUE 

( /3)
SUBVENTIONPARTENAIREHORIZON

court/ moyen/ long
ACTION

● ● ●Région/CD91
Région, 
Agglomération et 
communes

Développer un jalonnement 
physique des réseaux 
structurant et primaire

● ● ●Ile-de-France 
Mobilités

Compléter la signalisation
par les canaux numériques, et 
notamment l’application Géovélo

Aménagements 
sécurisants

Aménagements 
sécurisants
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Hiérarchisation du réseau cyclable cible
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Typologies d’aménagement du réseau cyclable cible
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Sommaire

Cette partie résume les actions 
composant ce second volet 

« stationnement et services ». Ces 
actions sont approfondies en annexe 

dans les fiches détaillées
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Volet stationnement et services

Avoir un vélo adapté :
Permettre à tous les habitants de 
pouvoir utiliser un vélo,
en adéquation avec leurs besoins et 
leurs pratiques

1

Entretenir et réparer :
Permettre à tous les habitants de 
pouvoir entretenir 
et réparer leur vélo

2

Stationner sereinement :
Permettre à tous les habitants de 
stationner leur vélo
de façon sécurisée

3

Favoriser le marché de l'occasion (bourse aux vélos)

Inciter à l'essai et l’achat de vélos (VAE, cargo) 

Soutenir les ateliers de  auto réparation

Continuer de mailler le territoire en stationnement cyclable au 
niveau des pôles générateurs, des écoles et des rues 
commerçantes

Intermodalité :
Faciliter les déplacements 
intermodaux vers les arrêts TC, M18 

4
Favoriser l'intermodalité avec les TC en proposant du stationnement 
sécurisé/consignes au niveau des arrêts 

Aménager les axes vers les gares
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Stationner sereinement :
Permettre à tous les habitants de stationner leur vélo
de façon sécurisée

Stationnement
et services

Stationnement
et services

3

Projeté arceaux protégés

13 nouvelles
localisations
prioritaires

3 abris
prioritaires : 
2 écoles et 
Cucheron

arceaux simples
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Cette partie résume les actions 
composant ce troisième volet 

« changement des pratiques ». Ces 
actions sont approfondies en annexe 

dans les fiches détaillées
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Volet changement des pratiques

Apprendre le vélo – Enfants :
Assurer un enseignement du vélo dans les écoles1
Promouvoir le vélo :
Par des actions des acteurs, de la communication et des 
événements2
Partage de la route :
Faciliter la co-existence des différents modes de transport3
Montrer l'exemple :
Identifier un référent vélo et inciter les agents municipaux à pratiquer le vélo 
au quotidien4
Impliquer et suivre :
Impliquer l'ensemble des parties prenantes pour suivre le
plan vélo5
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Cette partie détaille les étapes de 
mise en œuvre pour les trois volets du 
plan vélo : court, moyen et long terme
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Aménagements : itinéraires

Pour faciliter la compréhension et la 
planification des opérations dans le temps, 
l‘ensemble du réseau structurant et de 
maillage a été réparti en 11 itinéraires 
cohérents. Ceux-ci sont illustrés sur la carte 
ci-contre et le détail est présenté dans les 
parties suivantes.
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Axe 1: Aménagements sécurisés
Court Terme Moyen Terme Long Terme

Itinéraire 1 : Structurant Est-Ouest
Intersections Rue André Dolimier/rue 
Ténine/ Rue Legros
Rue André Dolimier (entre rue Ténine et 
rue Mondétour)
Rue Guillaume Bigourdan (collège)
Voie verte Chemin de la Fontaine d’Orme
Rond point des Messagers
Rue Amiral Mouchez

Itinéraire 2: Structurant Nord-Sud
Marquage piste Route d’Antony (avant le 
pont côté Antony)
Giratoire Route Antony (avant le pont côté 
Antony)
Création piste pont Route d’Antony

Itinéraire 3: primaire Centre Wissous
Marquage Avenue Gressot
Giratoire Place des Jumelages
Giratoire Route Montjean/Rue Gilbert 
Robert

Itinéraire 5: secondaire Contournement 
Ouest

Voie verte Voie de Beuze
Itinéraire 7: Maillage Nord

Voie verte Allée Jean Robic et Jean Gabin
Voie verte le long du Park Arthur Clark
Rue de l’Abattoir
Ralentissement Boulevard Claude 
Chauveau

Itinéraire 8: connexion sud

Chemin d’Antony à Savigny
Itinéraire 11: Sécurisation des traversées
Itinéraire 12: Stationnement, jalonnement, 
zone apaisés

Itinéraire 1: Structurant Est-Ouest

Intersection Dolimier/D.Leclerc

Voie verte Rue Ténine et C.Gaillard

Voie verte Parc C.Gaillard

Insertion piste Rue Avernaises

Itinéraire 2: Structurant Nord-Sud

Piste Rt d'Antony (Avant le pont)

Piste Rt d'Antony entre Carrefour Fribuli et C.Gaillard

Traversée Rt d'Antony Imp. C.Gaillard

Reprise Imp. C.Gaillard

Voie verte Sentier des A.Combattants

Rue Georges Collin

Traversée RD167 (Georges Collin)

Itinéraire 3: primaire Centre Wissous

Sécuriser passage sous RER

Voie verte Pont RERC Parc Montjean

Aménagement Bd Aragon

Itinéraire 5: secondaire Contournement Ouest

Zone rencontre voie des Molières

Voie verte Voie des Tilleuls

Itinéraire 6: Maillage Sud:

Entré ville Route Paray + traversée RD167

Double sens cyclable (DSC) Rue Bigourdan

Itinéraire 7: Maillage Nord

Chemin de la Vallée DSC

Itinéraire 9: connexion Ouest

Connexion M18 Av. Charles Lindbergh - Av. Jeanne 
Garnerin

Itinéraire 12: Stationnement, jalonnement, zone apaisés

Itinéraire 1: Structurant Est-Ouest

Passerelle RD32 pont 
Autoroute

Piste Rue A. Dolimier

Itinéraire 2: Structurant Nord-Sud

Réaménagement Carrefour 
Fribuli

Itinéraire 4: Liaison Coteau de 
Wissous

Itinéraire 6: Maillage Sud:

SDC Rue A.Dolimier - Rue V. 
Baloche

Itinéraire 7: Maillage Nord

Anti stationnement chemin 
Vallée

Itinéraire 8: connexion sud

Création Voie verte ancien Chemin 
de l'Arpajonnais

Itinéraire 9: Connexion Ouest

Itinéraire 10: Connexion sud ADP 
Orly

Itinéraire 11: Boulevard de 
l’Europe

Itinéraire 12: Stationnement, 
jalonnement, zone apaisés
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Échelonnage temporel – Éléments de synthèse – Court terme

Liaison centre > Collège

Traversée A6-A10 Voie des Avernaises

Voie de Beuze

Chemin d’Antony
à Savigny
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Échelonnage temporel – Éléments de synthèse - Moyen terme

Route de Montjean

Imp du
Chateau Gaillard

Rue Georges Collin

Bd Aragon

Voie des
Molières
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Échelonnage temporel – Éléments de synthèse – Long terme

Lien vers
Morangis

Carrefour
Friboulli

Lien vers
M18 Antonypole
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Axe 2: Services vélo
Court Terme Moyen Terme Long Terme

Soutenir les atelier d’auto réparation

Mailler le territoire en stationnement vélo

Communiquer sur les aides et services
vélos

Aménager les axes vers les gares

Favoriser le marché de l’occasion

Inciter à l’essai de vélos

Soutenir les atelier d’auto réparation

Continuer de mailler le territoire en stationnement 
vélo

Communiquer sur les aides et services vélos

Favoriser le marché de l’occasion

Inciter à l’essai de vélos

Soutenir les atelier d’auto réparation

Mailler le territoire en stationnement vélo

Communiquer sur les aides et services 
vélos
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Axe 3: Changement des pratiques

Court Terme Moyen Terme Long Terme

Identifier un référent vélo

Définir un plan de communication sur 
le vélo

Communication aides à l‘achat / 
Veligo

Instaurer le Savoir rouler à vélo dans 
les écoles

Mise en place d‘un comité vélo

Continuer le Savoir rouler à vélo dans les 
écoles

Organiser ou participer à des événements 
vélos

Sensibiliser au partage de la voirie

Inciter les agents municipaux à pratiquer le 
vélo

Péréniser les actions de communication

Continuer le Savoir rouler à vélo dans les écoles

Organiser ou participer à des événements vélos

Sensibiliser au partage de la voirie

Inciter les agents municipaux à pratiquer le vélo

Faire éventuellement évoluer les actions de 
communication

S’assurer du suivi du plan vélo

Favoriser le marché de l’occasion

Inciter à l’essai de vélos

Soutenir les atelier d’auto réparation

Mailler le territoire en stationnement vélo

Communiquer sur les aides et services vélos
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1. Contexte et objectifs du Plan Vélo

2. Contenu du plan vélo

3. Rappels du diagnostic

4. Volet 1 : Aménagements sécurisés

5. Volet 2 : Stationnement et services

6. Volet 3 : Changement des pratiques

7. Étapes de mise en œuvre

8. Programmation financière

9. Conclusion

Sommaire

Cette partie est composée de deux 
parties : le détail du budget et de la 

programmation pluriannuelle de 
financement (investissement + 

fonctionnement) et un récapitulatif des 
subventions mobilisables pour le plan 

vélo
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Budget investissement plan vélo par Maître d’Ouvrage (AMO)

*Différents Maîtres d’Ouvrage sont concernés par la mise en œuvre des aménagements sur la commune. La
commune de Wissous c’est prêté à l’exercice d’estimer le montant des investissements de l’ensemble des Maîtres
d’Ouvrage, mais cela n’a pas valeur d’engagement de leur part et une concertation a commencé et devra se
poursuivre tout au long de la mise en œuvre de cette stratégie
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Plan pluriannuel d’investissement (PPI) tous AMO confondus 

*Différents Maîtres d’Ouvrage sont concernés par la mise en œuvre des aménagements sur la commune. La
commune de Wissous c’est prêté à l’exercice d’estimer le montant des investissements de l’ensemble des Maîtres
d’Ouvrage, et de projeté un échelonnage temporel, mais cela n’a pas valeur d’engagement de leur part et une
concertation a commencé et devra se poursuivre tout au long de la mise en œuvre de cette stratégie
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Plan pluriannuel d’investissement (PPI) de la commune 
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Budget de fonctionnement

* Budget hors subventions
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Subventions : Région

Subventions de la région Île-de-France

Complétion du maillage cyclable : 50%

Pistes cyclables, CVCB, voies vertes

Apaisement de la circulation : 30%

Zones 30

Stationnement, Jalonnement, Suivi et 
évaluation, services : 50%

Stationnements

Jalonnement

Création d‘un Espace vélo

Comptages

Actions de communication

Suivi du plan vélo

Conseil régional d‘Île-de-France, Délibération n°
CR 2017-77 du 18 mai 2017, Plan vélo régional
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Subventions - autres

Subvention du CD91

Mêmes conditions que la Région

Abonde à hauteur de 20% 

Appel à projet de l’État – Fond mobilités actives

15% d’un projet d’infrastructure cyclable

Appel à projet annuel

Subventions de la CPS 

Co-financement du réseau structurant
communautaire À hauteur de 80% du reste
à charge après autres subventions

Alvéole +

Financement de stationnement vélo sécurisé

écoles, copropriétés, habitat social 

Génération vélo : 

financement du Savoir Rouler à l’École

50 % du montant de l’opération remboursé

https://generationvelo.fr/programme/cofinancement-interventions

Reste du détail dans l’Annexe « subventions »



Plan Vélo de Wissous 28.11.2023 // © TTK GmbH // 49

1. Contexte et objectifs du Plan Vélo

2. Contenu du plan vélo

3. Rappels du diagnostic

4. Volet 1 : Aménagements sécurisés

5. Volet 2 : Stationnement et services

6. Volet 3 : Changement des pratiques

7. Étapes de mise en œuvre

8. Programmation financière

9. Conclusion

Sommaire

Le chemin à parcourir et les grands 
enjeux d’évolution future du plan vélo 

sont présentés dans cette partie 
conclusive.
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Conclusion

Un projet ambitieux mais nécessaire car :

Les pratiques de mobilité changent ! La mobilité à vélo et/ou VAE se 
développe en France. Il faut donc :

l’accompagner ;

l’anticiper.

Un effort budgétaire conséquent :

A répartir dans le temps en se donnant des échéances.

A relativiser au vue du coût du réseau routier :

1 km de route départementale neuve (hors milieu urbain) ~ 300.000€

soit ~ 9 millions d’€ pour 29,9 km (contre ~5 millions pour le SDC)

(1 km d‘autoroute ~ 8 millions d‘€)
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Et ensuite ? Un schéma directeur à faire vivre

Faites vivre votre plan vélo !

en s’y référant, en le faisant évoluer si nécessaire

Évaluez son avancée

notamment post aménagement, auprès des usagers

Impliquez les différentes parties prenantes dont les habitants et 
associations

pour que vos actions soient les plus concertées possibles

Intégrez le vélo 

dans toutes vos réflexions de planification et vos projets urbains

Gardez un cap clair et défini

Si le chemin à parcourir semble parfois long, la mise en place 
progressive des actions et des aménagements vous assurera d'aller 
dans la bonne direction
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Ce document est un des annexe du plan vélo communal. Il détail les informations 
pour faciliter la mise en œuvre du Volet 1 – Aménagements sécurisés. 

Pour faciliter le travail des itinéraires ont été identifiés. Chaque itinéraires est 
décomposé en tronçon de voirie (sections). Des fiches operationnelle synthétisent 
les éléments relatif à chaque tronçons de voirie et sections de l‘itinéraire:

Éléments relatifs à la voirie

Aménagement cyclable actuellement existant ou non

Aménagement proposé

Echéance de réalisation

Ces fiches donnent que dès premières orientations d’aménagement mais doivent 
être approfondies au niveau technique par des études au niveau avant-projet a 
minima pour affiner la conception de l’aménagement et son coût. Ces études sont 
par ailleurs indispensable pour obtenir les subventions auprès de la Région, du 
Département et des autres co-financeurs.

Introduction
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Rappel des objectifs du Volet Aménagements 

Développer un réseau cyclable structurant :
Permettre aux habitants de pouvoir se déplacer et rejoindre les différents 
pôles d’intérêt communautaire et communaux sur des axes sécurisés1
Rendre l’ensemble de la voirie accessible :
Faciliter les déplacements du quotidien à vélo, sur le territoire communal, 
grâce à un meilleur partage de la voirie2
Jalonner les itinéraires cyclables :
Assurer la continuité et la lisibilité des itinéraires cyclables structurants 
grâce au jalonnement3

Aménagements 
sécurisants

Aménagements 
sécurisants
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2.1. Rappel du diagnostic
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Aménagements : rappel de la hiérarchisation du réseau
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Aménagements : itinéraires

Pour faciliter la compréhension et la 
planification des opérations dans le temps, 
l‘ensemble du réseau structurant et de 
maillage a été réparti en 11 itinéraires 
cohérents. Ceux-ci sont illustrés sur la carte 
ci-contre et le détail est présenté dans les 
parties suivantes.
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Format des fiches opérationnelles

Le tronçon concerné est 
surligné en rouge sur la 
carte de hiérarchisation

Un zoom sur le tronçon 
est donné, la couleur 
correspondant au type 
d‘aménagement proposé 
(voir carte du réseau cible)

L‘en-tête indique le tronçon étudié et ses caractéristiques : 
hiérarchisation, échelonnage temporel de réalisation, longueur.

Le tableau donne plusieurs élénments relatifs à 
l‘aménagement (existant, prévu), son état ; ainsi que 
les coûts estimés et les subventions possibles.
Un champ commentaire permet d‘apporter des 
précisions plus spécifiques.

Total coût TTC
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Cet itinéraire structurant permet de 
relier la future station du métro M18 
d’Antonypole à Rungis et plus loin à 
l’Aéroport d’Orly

Il dessert en interne des pôles sportifs, 
le centre ville et le futur collège

Description de l’itinéraire 1« Structurant Est-Ouest »

Part
CD91

Part
Wissous

TTC

Coût total
TTC

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créer

Longueur 
itinéraire

ml

2,97M€1,4M€4,38M€1293110015213914

MOA: Wissous, CD91

PN2
1 7 8

9

PN5PN3 10

PN6 13

11

12

Giratoire 
Gilbert Buffat

PN4

Carrefour Rue André 
Dolimier, rue Ténine, 

rue Legros

Carrefour rue 
Dolimier/Division 
Leclerc

Rond-Point des 
Messagers

Insertion piste 
Rue Avernaises

2
3

5
46

PN1

Passage 
pont 
RD32
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Point noir 1 : passage pont autoroute RD32

Création d’une passerelle avec une piste 
cyclable bi-directionelle

Voir vue satellite Cout travaux : 2,88 M€ TTC
Subv. 50%
Maîtrise d’ouvrage CD91

Horizon: Post 2027
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Point noir 2 : giratoire Place Gilbert Buffat

Giratoire moyen

Continuité à assurer depuis / vers tous les 
aménagements limitrophes (piste cyclable 
bidirectionnelle)

 aménagement d’un anneau extérieur

A minima : marquage des vélos au centre 
de l’anneau, élargissement de la couronne 
centrale

Rue de la Doua, Villeurbanne v

Cout travaux TTC: 24 000€
Subv. 84%

Voir sur street vieux

Horizon: Post 2027
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Réseau structurant communautaire – Long Terme

208 800 €

MOA: Wissous

Commentaires:

Vue la vitesse sur cette voie, une piste cyclable bidirectionelle est
préconisée sur cette section L’aménagement proposé devra être
compatible avec la nécessité de maintenir des places de parking devant
les terrains de tennis. Une étude de faisabilité en amont des travaux sera
nécessaire. Cette aménagement est en lien avec l’ouverture de la gare du
M18 Antonypôle – Wissous. Des réseaux aériens sont à enfouir sur cette
voie.

Coût réseau à enfouir estimé à 144k€

PN1

Giratoire Place 
Gilbert Buffat

Horizon: Post 2027

et 60%

24%

696 000 €

Voir vue satellite

Coût total TTC

765
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Point noir 3 : carrefour rue Ténine rue Dolimier

Nécessité d’un aménagement type plateau, 
pour apaiser la vitesse en proximité de l’école et 
du centre-ville

Cout travaux : 54K€ TTC
Subv. 84%

Voir sur google Map

Horizon: cout terme 2024-2025
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Réseau structurant communautaire – Court Terme

André Dolimier (entre rue Ténine et rue Mondétour)

et 60%

24%
Voir vue satellite

Coût total TTC 8 000€

Horizon: cout terme 2024-2025 109

Réseaux à enfouir

Commentaires:

MOA: Wissous

Installer signalétique vélo horizontale et 
verticale
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Proposition Point noir 3 : Carrefour rue Dolimier/Division 
Leclerc en Centre Ville

Mise en place d’un carrefour en plateau sur 
Dolimier / Leclerc et reprise des bordures. 

Une étude sera nécessaire pour définir 
l’aménagement avec plus de précision

mise en place de 
marquages sur la 
rue Dolimier

Plateau : ~ 54k€
84% de subventions 

Voir vue satellite

Horizon: Moyen termes 2026-2027
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Réseau structurant communautaire – Court Terme

Rue de la Division Leclerc (devant Mairie)

MOA: Wissous

1800€

Marquage au sol sens unique

16 219 €

et 60%

24%
Voir vue satellite

Coût total TTC

Horizon: cout terme 2024-2025

Commentaires:

Voie étroite et traversante très empruntée aussi par des bus.
Matérialiser par un marquage au sol le sens unique cyclable. 
Interdire le double sens par arrêté municipal. 
Les cyclistes venant du collège pourront remonter par la rue Charles 
Legros.

Réseau déjà enfoui
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Réseau structurant communautaire – Court Terme

60%

Itinéraire 7 -Section 6

Voir vue satellite

(entre Division Leclerc et le début de la Rue Docteur Ténine)

1 234 €Coût total TTC

Itinéraire 1: section 4

Structurant Horizon: Moyen termes 2026-2027

Commentaires:

Rue étroite et présence de bus, installer une bande cyclable en sens 
unique

Enfouissement 89k€



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 18

Réseau structurant communautaire – Court Terme

60%

Itinéraire 7 -Section 7

Voir vue satellite

Connexion entre la Rue Ténine et l’impasse Château 
Gaillard en passant per le Sentier des anciens combattants

9 360 €

18 720 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Itinéraire 1: section 5

A  créer

Horizon: Moyen termes 2026-2027

Commentaires:

Aménager 39 ml de voie verte permettant de joindre le sentier des anciens 
combattants de la rue Maurice Ténine et vice versa. 
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60%

Itinéraire 7 -Section 8

Voir vue satellite

86 100 €

172 200 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Longueur (ml) : 263Horizon: moyen terme 2026-2027

Itinéraire 7 – section 9

Voie verte traversant le Parc Château Gaillard

Aucun

A créer

Voie verte

Réseau structurant communautaire – Court Terme

Structurant

Itinéraire 1: section 6

Commentaires:

Création d‘une voie verte au sein du parc Chateau Gaillard afin de 
permettre aux cycliste pour rejoindre le M18 Antonypôle en évitant une 
partie de la rue Dolimier

Enfouissement déjà réalisé
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Réseau structurant communautaire – Court Terme

Plus de détails en pages suivantes

9 360 €

et 60%

24%
Voir vue satellite

31 200 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Itinéraire 1: section 7

Horizon: cout terme 2024-2025

Commentaires:

• Extension du sens unique des voiture jusqu'à l'intersection avec la rue 
Pelletier 

• Création d’une bande cyclable double sens

Enfouissement déjà réalisé

MOA: Wissous
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Réseau structurant - Rue de l’Amiral Mouchez 

Supprimer le double 
sens

Installer une bande 
cyclable bidirectionnelle

Voir vue satellite

Itinéraire 1: section 7

Horizon: cout terme 2024-2025
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Réseau structurant communautaire – Court Terme

Plus de détails en pages suivantes

MOA: Wissous

et 60%

24%

91 800 €

27540 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Itinéraire 1: section 8

Horizon: cout terme 2024-2025

Commentaires:

• Reprise de voirie si nécessaire
• Pose 4 panneaux

Réseau à enfouir 64k€

MOA: Wissous
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Secteur Collège

Centre 
omnisport

Futur 
collège

Giratoire à aménager 
avec une piste 

extérieure

Voie verte en projet 
vers Saint Eloi

Piste cyclable existante le 
long de la RD 167a (coté 

est)

Piste cyclable ou voie verte à créer 
coté ouest

Liaison Cucheron <> Collège <> 
Stade 

Piste cyclable à créer rue 
Bigourdan 

Liaison centre ville <> 
RD167a

Traversée 
RD167a à créer

Bandes cyclables 
sur la rue de l’A. 

Mouchez

Accès au 
Collège depuis 

le centre
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Secteur Collège

157m de bande cyclable le long de la rue de 
l’a. Mouchez : 31,2k€ TTC
Utilisation du chemin de la fontaine d’Orme : 
91,8k€ TTC
360m piste cyclable bidirectionnelle le long de 
G. Bigourdan : 208k€ TTC
 84% de subventions

Total TTC :  331 k€ 

mise en place d’un 
carrefour en plateau

Priorité à l’axe cyclable

zone de rencontre de 
l’allée Jean Gabin et 
orthogonalisation de 

l’intersection

Piste vers 
collège

piste cyclable

plateau

zone de rencontre circulée

espace piéton / trottoir

marquage de 
la continuité 

cyclable

Horizon: cout terme 2024-2025
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Secteur Collège

Futur 
collège

6 m 0,5 + 3,5 m
3 m 1,5m

4,5m

6m

157m de bande cyclable le long de la rue de 
l’a. Mouchez : 31,2k€ TTC
Utilisation du chemin de la fontaine d’Orme : 
91,8k€
360m piste cyclable bidirectionnelle le long de 
G. Bigourdan : 208k€ TTC
 84% de subventions

Total TTC :  331 k€ TTC

Horizon: cout terme 2024-2025
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Réseau structurant communautaire – Court Terme

MOA: Wissous

et 60%

24%
Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

207 600 €

62 280 €

Coût total TTC

Itinéraire 1: section 9

Horizon: cout terme 2024-2025

Commentaires:

• Emprise disponible à l’ouest mais nécessité d’élargir la chaussé
• Réfection de la totalité de la voirie à prévoir au même temps
• Piste cyclable et voirie à réaliser avant l’ouverture du collège

Pas de réseau à enfouir

MOA: Wissous
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Réseau structurant communautaire – Court terme

0 €

MOA

(RD167 hors agglo)

MOA: Département de 
l’Essonne Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC 96 000 €

Itinéraire 1: section 10

Commentaires:

MOA: Département de l’Essonne

• Giratoire à aménager avec une piste extérieure

Réseaux à enfouir
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Réseau structurant communautaire – Existant

MOA Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Itinéraire 1: section 11

MOA: Département de l’Essonne
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Réseau structurant communautaire – Existant

MOA Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Itinéraire 1: section 12

MOA: Département de l’Essonne
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Réseau structurant communautaire – Existant

MOA: Département de 
l’Essonne
MOA: Département de 
l’Essonne

MOA Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Itinéraire 1: section 13

MOA: Département de l’Essonne
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Réseau structurant communautaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

10 800 €

et 60%

24%

36 000 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Horizon: court termes 2024-2025

Coût total TTC

Itinéraire 1: section 14

Commentaires:

MOA: Commune de Wissous

Insertion de la piste cyclable sur la Rue des Avernaises et marquage au
sol notamment au carrefour
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insertion de la 
piste existante à 
soigner : réduction 
de la largeur + 
priorité à 
l’aménagement 
cyclable

Proposition : rue des Avernaises

mise en place 
de marquages 
sur la rue des 
Avernaises

36 000€ TTC
 84% de subventions
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Synthèse itinéraire 1
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Cet itinéraire structurant permet de 
relier Antony au nord et la zone 
d’activité et la piste cyclable 
existante, au sud. Il dessert en 
interne des pôles sportifs, la poste 
et passe à proximité du centre ville

Description de l’itinéraire 2 « Structurant Nord-Sud »

Part CD91
Part

Wissous
Coût total

TTC
ml

satisfaisant
ml

à reprendre
ml 

à créer
ml total

20k€1,37M€1,4M€019012972198

MOA: Wissous, CD91

1

2

3

4

5

6

6

7

8

PN3

PN1

PN2

Carrefour 
fribouli

Traversée 
RD167/ Rue 
Georges Collin

Traversée à 
sécuriser pour 
rejoindre 
l’impasse 
Château Gaillard
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Réseau primaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

(Avant le Pont côté Antony)

A créer

34

21 600 €

60%

Antony

10 800 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Horizon: moyen termes 2026-2027

Coût total TTC

Commentaires:

Prolongement piste cyclable à réaliser en coordination avec la commune 
d'Antony qui est en train de finaliser son plan vélo

Réseau à enfouir estimé à 84k€
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Réseau primaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

7650 €

(Avant le Pont côté Antony)

60%

4135 €

4 500 €

289

Itinéraire 2 -Section 2

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Horizon: court termes 2023

Coût total TTC

Commentaires:

Installation de panneaux et de marquage au sol sur la piste 
bidirectionnelle existante

Réseau à enfouir 84k€
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Section 1 (à créer) et Section 2 (à reprendre)
Route d’Antony (avant le pont)

Longueur : 323m

Piste cyclable bidirectionnelle latérale existante, séparée du trottoir et de la voirie

Marquages à ajouter + signalisation à installer lorsqu'elle est inexistante

Continuité à assurer avec Antony  travail partenarial à mener

Antony

Wissous

34 ml de Piste cyclable 
à prolonger vers Antony

Section 1 Moyen terme (continuité 
vers Antony) :

34m de piste bidirectionnelle : 21 
600 € TTC 

Section 2 Court terme 4135€ TTC :
18 panneaux 
30 marquages au sol 

Sub 60%
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Réseau primaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

154 500 €

39%

15,6%

83 682€

(Pont)
3

55%

Itinéraire 2 -Section 3

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Horizon: court termes 2023

Coût total TTC

Commentaires:

La commune a profité de travaux du Conseil Déparental de l’Essonne sur 
l’ouvrage pour réaliser une piste cyclable bidirectionelle et installer de 
l’éclairage. La barrière de sécurité a aussi été réhaussée. 
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Avantages
Aménagement sécurisé et séparatif 

Continuité avec la piste cyclable existante au nord

Sécurisation des traversées piétonnes et cyclistes 
grâce aux plateaux

Trajectoires moins rectiligne pour les automobiles 
(dans le cas de l‘élargissement de l‘ilot central)

Travaux à prévoir
Élargir le trottoir nord du pont

Mettre en place des plateaux en 
sortie et entrée du pont

Éventuellement, élargir l‘ilot central 
du giratoire

Proposition d’aménagement - Section 3 Route d’Antony (Pont)

Configuration (largeur)
Piste cyclable bidirectionelle (3 m)

Voirie (6 m)

Trottoir (2m)

Court terme
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Avantages
Aménagement sécurisé et séparatif 

Continuité avec la piste cyclable 
existante au nord

Sécurisation des traversées piétonnes et 
cyclistes grâce aux plateaux

Trajectoires moins rectiligne pour les 
automobiles (dans le cas de 
l‘élargissement de l‘ilot central)

Travaux à prévoir
Élargir le trottoir nord du pont

Mettre en place des plateaux en 
sortie et entrée du pont

Proposition d’aménagement - Section 3 Route d’Antony Pont

Configuration (largeur)
Voie verte bidirectionelle (3 m)

Voirie (6 m)

Trottoir (2m)

Court terme
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Avantages
Aménagement sécurisé et séparatif 

Continuité avec la piste cyclable existante au nord

Sécurisation des traversées piétonnes et cyclistes 
grâce aux plateaux

Trajectoires moins rectiligne pour les automobiles 
(dans le cas de l‘élargissement de l‘ilot central)

Travaux à prévoir
Élargir le trottoir nord du pont

Mettre en place des plateaux en 
sortie et entrée du pont

Éventuellement, élargir l‘ilot central 
du giratoire

Proposition d’aménagement - Section 3 Route d’Antony (Pont)

Configuration (largeur)
Piste cyclable bidirectionelle (3 m)

Voirie (6 m)

Trottoir (2m)

Court terme
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Réseau primaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

Itinéraire 2 -Section 4

29 280 €

(entre la sortie du Pont et le Carrefour Fribouli)

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Horizon: long termes 2027

58 560 €

60%

Coût total TTC

Commentaires:

Pour assurer la continuité de la piste cyclable du pont sur le carrefour, le 
réaménagement total de celui-ci est nécessaire. Ce projet de 
réaménagement doit permettre non seulement d’insérer la piste cyclable, 
mais aussi de repenser la place du piétons, les arrêts de bus et les 
aménagements paysagers pour valoriser cette entrée de ville principale. 

671ml enfouissement à faire estimé à 389k€, sur cette section estimé à 
70k€
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Proposition d’aménagement - Section 5 / PN 1
Carrefour Fribouli

Environ 4500m² 
à aménager

Coût global
720 000€ TTC

Avantages
Aménagement sécurisé et séparatif 

Continuité avec la piste cyclable sur le pont

Maintien des arrêts de TC

Aspect plus urbain et moins routier

Amélioration des espaces dédiés aux piétons

Végétalisation

Travaux à prévoir
Supprimer les îlots existants

Orthogonaliser les intersections (reprise des rayons de giration)

Réaménager l’arrêt TC

Aménager des trottoirs traversants

Ajouter des arbres supplémentaires

Configuration (largeur)
Pistes cyclable bidirectionnelle (3 m)

Voirie (6,5 m)

Trottoir (de 2 à Xm)

Long termes : Post 2027
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Réseau primaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

(entre le Carrefour fribouli et impasse Chateau Gaillard)

60%

Itinéraire 2 -Section 5

70 800 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC 141 600 €

Horizon: moyen termes 2026-2027

Commentaires:

Conversion de la surlargeur est en piste cyclable bidirectionnelle, ajout 
d’un trottoir est

Enfouissement à faire (389k€ pour 671ml toute la route d’Antony) donc 
pour cette section 171k€
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Proposition d’aménagement - Section 5
Route d’Antony (entre le Carrefour Fribouli et impasse Chateau Gaillard)

Avantages
Aménagement sécurisé et séparatif 

Continuité avec la voie verte sur le pont

Conservation des arbres côtés ouest

Pas d‘impact sur le stationnement côté ouest

Travaux à prévoir
Reprise du trottoir est (dont suppression de 4 places de stationnements)

Réduction de la largeur de la bande enherbée

Configuration (largeur)
Pistes cyclable bidirectionnelle (3 m)

Voirie (6,5 m)

Trottoir (2m côté est, 3m côté ouest)

Moyen terme
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Travaux à prévoir
Aménagement d‘un plateau traversant

Désaxage poncutel de la voirie

Orthogonalisation de l‘intersection (reprise des rayons de giration)

Matérialisation des trajectoirs cyclistes (picto+chevrons)

Ajout de nouveaux arbres

Proposition d’aménagement - Point Noir 2
Route d'Antony pour rejoindre impasse Château Gaillard

Avant Après

Exemple d‘orthogonalisation d‘intersection, Carrefour 
des 7 chemins à Montreuil

Domanialité à approfondir 
: continuité du trottoir

Avantages
Sécurisation des traversées

Réduction de la vitesse des véhicules motorisés

Aspect plus urbain et moins routier

Amélioration des espaces dédiés aux piétons

Végétalisation

Configuration (largeur)
Passage d’une piste cyclable 
bidirectionnelle (3 m) à de la mixité

Voirie (6,5 m)

Trottoir (2m côté est, 3m côté ouest)

Moyen terme
2026-2027

127K€ TTC
subventions 60%  

Voir sur Google Map
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Réseau primaire – Moyen Terme

Plus de détails en page suivante

840€

60%

Itinéraire 2 -Section 6

34 500 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes 2026-2027

36 000 €

Subvention possible que sur la 
signalétique vélo 5% 

Commentaires:

Réfection de la chaussé et rajout de signalétique pictogrammes et 
chevrons

Pas de réseaux à enfuir
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Proposition d’aménagement – Section 6 - Impasse du Château Gaillard

Travaux à prévoir
Matérialisation des trajectoires cylcistes (picto+chevron)

Avantages
Mise à profit du faible volume de trafic pour proposer 
un itinéraire en mixité sécurisé aux cyclistes

Configuration (largeur)
Mixité

Voirie (6,5 m)

Trottoir (2m côté est, 3m côté ouest)

Moyen terme
2026-2026
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Réseau primaire – Moyen Terme

31 560€

60%

Itinéraire 2 - Section 7

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes 2026-2027

63 120 €

Commentaires:

Elargissement du chemin pour créer une voie verte en stabilisé
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Proposition d’aménagement – Section 7 – Allée
de Verdun et sentier des anciens combattants

Travaux à prévoir
À court terme : aucun

À moyen/long terme : élargir la voie pour être conforme à la 
réglementation

Avantages
Aménagement sécurisé isolé du flux automobile

Qualité paysagère

Configuration (largeur)
Voie verte (1,5m – non règlementaire )

Moyen terme
2026-2027
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Réseau primaire – Moyen Terme

18 295 €

36 590 €

60%

Itinéraire 2 -Section 8

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes 2026-2027

Commentaires:

Pas de bus qui emprunte cette rue qui est à sens unique. Possibilité de 
réduire la largeur de la voie à 3,5m et insérer une bande cyclable

Enfouissement estimé à 187k€
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Point noir 3 : traversée RD167 à sécuriser (Rue Georges Collin) 

Exemple d‘insertion v

Aménagement de cette sortie de ville

Connexion à la piste existante au sud de la 
voirie

Croisement d’une RD très circulée

Traversée piétonne et cyclable en deux 
temps à réaliser par un îlot central, 
ralentissement des véhicules par un 
désaxage de la voirie.

Cout traversé : 20k€ TTC
MOA : CD91 
Coût réaménagement entrée de 
ville – 16 000 € TTC

Voir sur Google Map

Horizon: moyen termes 2026-2027
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Synthèse itinéraire 2
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Cet itinéraire structurant permet de relier le centre-ville et le château et la 
plaine de Montjean, espace naturel et patrimonial, et plus loin relier 
Rungis. Il dessert en interne le parc, un centre commercial, et une école

Description de l’itinéraire 3

Structurant
« Centre-Montjean »

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créer

ml total

96849301461

MOA: Wissous
1

PN2

PN1
2

3

4

Coût total TTC

396k€

Place des 
Jumelages

Giratoire Route de 
Montjean/Rue Gilbert 
Robert
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Réseau primaire – Long Terme

60%

3 600 €

300 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: court termes 2024-2025

Satisfaisant

Commentaires:

Interdire le doubles sens cyclables par un arrêté municipal. Autoriser le 
passage des vélos dans le sens de la circulation, effectuer un marquage 
au sol avec des pictos vélo

Pas de réseaux à enfuir
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Point noir 1 : giratoire Place des Jumelages 

Giratoire moyen

marquage des vélos au centre de 
l’anneau, 

élargissement de la couronne centrale

Rue de la Doua, Villeurbanne v

Cout travaux : 72k€ TTC
50% de subventions

Horizon: court termes 2024-2025



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 59

Réseau primaire – Existant

60%

(entre la giratoire de le Jumelage et la giratoire Gilbert Robert)

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC
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Point noir 2 : giratoire Route de Montjean/rue Gilbert Robert 

Giratoire petit / moyen

marquage des vélos au centre de 
l’anneau, élargissement de la couronne 
centrale

Rue de la Doua, Villeurbanne v

Cout travaux : 12k€ TTC
50% de subventions

Horizon: court termes 2024-2025
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Réseau primaire – Moyen Terme

Mettre en place un alternat – faisabilité 
complexe à approfondir par une étude

60%

156 €

(passage sous le RER C)

312 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen terme 2026-2027

A reprendre

Zone 30

Commentaires:

Améliorer la signalétique

Pas de réseaux à enfuir
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Réseau primaire – Moyen Terme

60%

154 080 €

(entre le Pont RERC et le Domaine de Montjean)

308 160 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen terme 2026-2027

Commentaires:

Prévoir une continuité de la route de Montjean dans le cadre du projet de 
renaturation, puis un accès vers le château de Montjean en évitant les 
lacets de la route de Montjean. Faire passer le chemin cyclable  à 
l'intérieure du parc jusqu'à la nouvelle entrée du parc. Revêtement en 
enrobé à privilégier (pente)



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 63

Synthèse itinéraire 3
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Cet itinéraire structurant permet de rejoindre le quartier « coteau de 
Wissous » et Fresnes. Il passe à proximité du secteur de Montjean qui 
fait l’objet d’un projet de renaturation.

Description de l’itinéraire 4

Structurant
« Liaison Coteau de Wissous »

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créerml total

041313661779

MOA: Wissous et Fresnes

1

2

3

Part
autres

Part 
Wissous

Coût total 
TTC

45k€522k€567k€

PN1 Traversée 
Voie de Beuze

PN2
Passage sous le 
pont de l’autoroute
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Réseau primaire – Long Terme

60%

Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB)

122 940 €

61 470 €

Voir vue satellite

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Route à 50 Km. Un aménagement séparatif est envisageable si maîtrise 
foncière. Sinon Privilégier plutôt un chaussée à voie centrale banalisée 
(CVCB) car plus économique et passer en zone 30km/h. Dans le cadre du 
futur projet de renaturation une voie verte sur une partie de la section est 
envisageable

Pas de réseau à enfouir
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Point noir 1 : traversé voie des Beuze

Dispositif de ralentissement type plateau

Cout travaux : 54k€ TTC
50% de subventions

Horizon: post 2027
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Point noir 2 : passage sous les trois ponts de l’autoroute Chemin de Fresnes

Circulation alterné

Reprise de la voirie

Signalétique 

Cout travaux : 180k€ TTC
60% de subventions

PONT 1

PONT 2

PONT 3

Horizon: post 2027
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Réseau primaire – Long Terme

60%

Zone 30

A reprendre

Pas de réseau à enfouir

Voir vue satellite

120 000 €

60 000 €Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

A minima bande cyclable surtout dans la montée. Nécessiter de repenser 
la place du stationnement et la suppression de l’ilot centrale. A 
approfondir avec une étude de faisabilité

Pas de réseau à enfouir



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 70

Réseau primaire – Long Terme

60%

Zone 30

A reprendre

Voir vue satellite

90 000€ €

6 598 €Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Apaiser la circulation avec des dispositifs type plateaux et Picto double 
sens cyclable en zone 30. L’aménagement doit être réfléchi avec la ville de 
Fresnes car cette voie qui est en limite administrative.

Réseau à enfouir estimé à 125k€
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Synthèse itinéraire 4
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 73

Cet itinéraire de maillage permet d’offrir une 
liaison de contournement local à l’ouest de la 
zone urbaine de Wissous. Il permettra 
également de desservir la zone d’activité. Il 
offrira une liaison depuis et vers le nord de la 
commune en direction d’Antonypole.

Description de l’itinéraire 5 – Maillage « Contournement Ouest »

1

2

3

4

5

5

6

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créer

ml total

060120662667

PN1

Rond-point de 
l’Europe R167

Part
Wissous

Coût total 
TTC

615k€844k€

Part
CD91

Part
CPS

54k€175k€
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Réseau secondaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

227 040 €

60%

113 520 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: court termes 2024-2025

Commentaires:

Possibilité de créer une voie verte sur le chemin agricole existant. Des 
contraintes du site doivent être prises en compte: l'utilisation de ce 
chemin par les engins agricoles, la présente d'un site d'Orlyval qui doit 
rester accessible aux véhicules d'urgence, la problématique des dépôts 
sauvages. Nécessité de traiter la transition avec la zone 30 au sud du 
chemin. 
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Proposition : voie de Beuze

Aménagement de la voie de Beuze en Voie Verte 3,5m de large

reprise de la surface du chemin agricole existant

transition avec la zone 30 existante au sud a reprendre

Contraintes: circulation engins agricoles, accès du site d’Orlyval, 
dépôts sauvages.

Voie de Beuze 
à aménager. 
Revêtement 

bitumé

Zone 30 existante

Coût travaux: 227k€ TTC
 60% de subventions 

Accès existant

Aménagement 
à prévoir
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Réseau secondaire – Existant

60%

2 574 €

5 128 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

A reprendre

Horizon: post 2027

Commentaires:

Marquage au sol avec des pictos vélo à faire

Réseau à enfouir estimé à 246 000 €
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Réseau secondaire – Moyen Terme

60%

21 600 €

10 800 €

Réseau à enfouir estimé à 55k€

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes  2026-2027

Commentaires:

Zone de rencontre à officialiser par de la signalisation et des dispositifs de 
ralentissement

Réseau à enfouir estimé à 55 000 €
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Réseau secondaire – Moyen Terme

60%

300 000 €

150 000 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes  2026-2027

Commentaires:

Aménagement de voie verte facile techniquement. Aspects fonciers à 
approfondir. 
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Réseau secondaire – Moyen Terme

60%

Installation signalétique horizontale et verticale

9 000 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes  2026-2027

Voie verte

18 000 €

Commentaires:

Nécessité d’un accord juridique pour conserver le revêtement, échanges 
avec SGP

Installation signalétique horizontale et verticale 
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Réseau secondaire – Moyen Terme

Boulevard Arago

20% = 43 632 €

MOA: CPS

50%

218 160 €

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes  2026-2027

Commentaires:

MOA: CPS

Création d’une voie verte. Sur l’itinéraire rayon giration intersection 
Avenue Ampère à reprendre 
MOA = CA Paris Saclay (compétence voirie sur les Zones d'activités) -
reste à charge pour la commune 20%
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Point noir 1 : Rond-point de l’Europe RD 167 

Exemple aux Pays-Bas v

Grand giratoire

Continuité à assurer depuis / vers 
tous les aménagements limitrophes

 aménagement d’un véritable 
anneau extérieur, avec séparation 
piétons / piste cyclable

Sécurisation des traversées à assurer

Cout travaux : 54k€ TTC
50% de subventions
MOA CD91

Post 2027
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Synthèse itinéraire 5
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Ce réseau de maillage permet de desservir le quartier au sud du centre 
ville et de relier les axes structurants qui l’encadrent

Description de l’itinéraire 6 « Maillage Sud »

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créerml total

07937871580

MOA: Wissous, CD91 1

2 3

4

5
PN1

Traversée 
RD167 Route de 
Morangis

PN2

Traversée 
RD167 Route de 
Paray

Part 
CD91

Part 
Wissous

Coût total 
TTC

48k€448k€496k€
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

1 800 €

3 600 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

MOA: CPS

Matérialiser le double sens cyclable déjà autorisé 
par des pictos et panneaux

Enfouissement à faire – estimation sur toute la rue 
Victor Baloche (650ml) est de 364k€. 
Le ratio pour cette section de 190ml est de 106k€
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

4562 €

9125 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Double sens cyclable

Enfouissement à faire 124k€

c



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 87

Réseau secondaire – Long Terme

60%

943 €

1 886€

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Signalétique horizontale et verticale

Enfouissement à faire estimé à 152k€
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Point noir 1 : traversée RD167 Route Paray 

Exemple d‘insertion v

Connexion à la piste existante au sud de la 
voirie

Croisement d’une RD très circulée

Traversée piétonne et cyclable en deux 
temps à réaliser par un îlot central, 
ralentissement des véhicules par un 
désaxage de la voirie.

Réaménager cette entrée de ville

Cout traversé : 24k€ HT
MOA : CD91
Réaménagement entrée de ville: 
336k€ TTC MOA commune

Horizon: court termes 2024-2025
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

(entre l’allée Jean Gabin et la Route de Paray)

Enfouissement à faire estimé à 226k€

11 777  €

23 555 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes 2026-2027

Signalétique horizontale et verticale 
double sens 

Commentaires:

Signalétique horizontale et verticale

Enfouissement à faire estimé à 226k€
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

7 104 €

14 280 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Signalétique verticale et horizontale pour un sens unique cyclable. 
Présence de camion

Enfouissement à faire estimé à 69k€
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Point noir 2 : traversée RD167 route de Morangis 

Exemple d‘insertion v

Aménagement entrée de ville

Connexion à la piste existante au sud 
de la voirie

Croisement d’une RD très circulée

Traversée piétonne et cyclable en 
deux temps à réaliser par un îlot 
central, ralentissement des véhicules 
par un désaxage de la voirie.

réduction rayons de giration voirie

Cout traversé 24k€ TTC CD91
Aménagement entrée ville: 
60.000€ TTC

Voir sur Google Map

Horizon: post 2027
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Synthèse itinéraire 6
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Ce réseau de maillage permet de desservir les quartiers au nord du centre 
ville et de relier les axes structurants qui les encadrent

Description de l’itinéraire 7

« Maillage Nord »

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créerml total

14375592072203

MOA: Wissous

1

3

4

5

6

Coût total des 
travaux TTC

474k€

2
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

et allé Jean Gabin

27 360 €

54 720 €

Longueur (m) : 456Horizon: court terme 2024-2025 

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

A reprendre

Commentaires:

Requalifier ce passage en voie verte: prévoir la reprise de la chaussé de la 
l’allée et la pose de panneaux « Voie verte »

Enfouissement à faire estimé à 61k€
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

Passage le long de  parc Arthur Clark

150 000 €

300 000 €

Longueur (m) : 456

Itinéraire 7 -Section 2

207Horizon: court terme 2024-2025 

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

A créer

Commentaires:

Passage piétons existant, possibilité de le requalifier en voie verte: ce 
projet nécessite le déplacement du mur du parc, la reprise de la chaussé 
et la pose de panneaux « Voie verte »

c
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Réseau secondaire – Long Terme

20%

50 000 €

60 000 €

Longueur (m) :103

Itinéraire 7 -Section 3

Voir vue satellite

Horizon: court terme 2024-2025 

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Commentaires:

Réaménager le trottoir entre l’entrée du parc et l’entrée du chemin en 
décalant le mur du parc. Picto vélo et chevrons à mettre. La subvention ne 
couvre pas le réaménagement du trottoir.

Enfouissement déjà fait
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Itinéraire 7 -Section 4

12 000 €

24 000 €

Voir vue satellite

(du giratoire des Messengers jusqu’au croisement Avenue Jean 
Mermoz)

Satisfaisant

Horizon: court terme 2024 Horizon: court terme 2023 

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Commentaires:

Installation d’un dispositif de ralentissement préconisé type feu 
récompense

c
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Itinéraire 7 -Section 5

Voir vue satellite

12 000 €

24 000 €

(du croisement Avenue Jean Mermoz jusqu’à la Route de 
Wissous)

Horizon: court terme 2023 

Satisfaisant

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Commentaires:

Installation d’un dispositif de ralentissement préconisé type feu 
récompense

Enfouissement 198k€
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Itinéraire 7 -Section 8

Voir vue satellite

6 000 €

12 000 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen terme 2026-2027

Commentaires:

Installer dispositif anti-stationnement sauvage sur la piste. Marquet la 
présence des cycles dans le sens descendant par une succession de 
pictogrammes + crevrons.

Enfouissement déjà réalisé



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 101

Synthèse itinéraire 7
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Cette liaison permet de relier les deux axes Est/Ouest au sud de l’aéroport d’Orly à 
Morangis. À plus large échelle, la liaison permet de relier Wissous avec les pôles 
du plateau de Morangis et, plus loin, des vallées de l’Orge et de l’Yvette.

Description de l’itinéraire 8

Maillage
« Connexion Morangis »

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créerml total

0010151015

MOA: Wissous, ADP, CD91, Morangis

1

2

Rond de point Rue du 
Berger/Chemin de 
Savigny

PN1

PN2

Giratoire Chemin de 
Savigny RD118

Part
ADPPart CD91Part

Wissous
Coût total 

TTC

253k€24k€258k€535k€
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Point noir 1 : Rond de point Rue du Berger/Chemin de Savigny

Exemple aux Pays-Bas v

Grand giratoire

Continuité à assurer depuis / vers 
tous les aménagements limitrophes

 aménagement d’un anneau 
extérieur

Sécurisation des traversées à assurer

Cout travaux : 20k€ HT
AMO ADP

Horizon: court terme 2024
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Réseau secondaire – Court Terme

Plus de détails en page suivante

60%

Voir vue satellite

228 686 €

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

60%

Horizon: court terme 2024

Commentaires:

Projet porté par ADP dans le cadre d’un AAP de la région Île-de-France et 
avec le soutiens du CD91. 
Réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle. 
Traitement des deux giratoires au nord et au sud à soigner.
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Propositions : chemin d’Antony à Savigny

Aménagement du chemin d’Antony à Savigny

Projet porté par ADP 

Subventions de la Région et du CD91

Réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle

Traitement des deux giratoires au nord et au sud 
à soigner : continuités à assurer séparées de 
l’anneau motorisé

Réalisation de l’aménagement : 
~228k€ TTC
 porté par ADP, Région, 

Département

Aménagement 
à prévoir
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Point noir 2 : Rond point RD188/Chemin de Savigny

Exemple aux Pays-Bas v

Grand giratoire

Continuité à assurer depuis / vers 
tous les aménagements limitrophes

 aménagement d’un anneau 
extérieur

Sécurisation des traversées à assurer

Cout travaux : 24k€ TTC
AMO CD91

Voir sur Google Map

Horizon: court terme 2024
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Réseau secondaire – Long Terme

Voie verte ancien Chemin de l’Arpajonnais

60%

Voir vue satellite

258 720 €

127 360 €Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Possibilité de créer une voie verte sur l‘ancien chemin de fer 
l‘Arpajonnais. Cela permettra aux cyclistes de circuler dans des bonnes 
conditions. Cette aménagement est plus faisable que l’aménagement sur 
le chemin de Savigny. Projet en coordination avec la commune de 
Morangis. Maîtrise foncière des communes
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Synthèse itinéraire 8
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 111

Itinéraire 9 Maillage « Connexion Ouest »

MOA: CPSCes liaisons permettent de relier Wissous aux 
communes limitrophes de Fresnes, Antony, 
Massy et Chilly-Mazarin. Un enjeu particulier 
réside dans la coordination avec les 
communes limitrophes pour la réalisation de 
ces liaisons.

PN1
Réinsertion piste rue 
Hélène Boucher à Chilly 
Mazarin

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créer

ml total

1679011112790

1

2

3

4

5

PN2

6

Giratoire Route d’Antony 
et rue Marcellin Berthelot

Part 
Wissous

Part CPSCoût total

93k€481k€575k€
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Point noir 1 : réinsertion piste rue Hélène Boucher  

Piste s’arrêtant brutalement

Réinsertion sur la chaussée à prévoir en 
attendant la réalisation de la suite de la 
piste au sud (territoire commune de Chilly 
Mazarin)

Cout travaux : 18k€ TTC
50% de subventions
MOA CPS et Chilly Mazarin

Voir vue satellite

Zone d‘activité Economique Haut 
de Wissous 2

Horizon: post 2027



Plan vélo – Wissous : Fiches opérationnelles 28.11.2023 // © TTK GmbH // 113

Réseau secondaire – Existant

Voir vue satellite

Coût total TTC

Commentaires:

Entretien de la végétation à faire

ZAE Haut de Wissous 2
Compétence CPS
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

186 690 €Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Zone d‘activité Economique (ZAE) 
Haut de Wissous 1

MOA Agglomération Paris-Saclay (CPS)
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Réseau secondaire – Existant

60%

Voir vue satellite

24 000 €

20% = 3 200 €Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Horizon: moyen termes 2026-2027

Commentaires:

Zone d‘activité Economique 
Haut de Wissous 1

Quelques reprises nécessaires (traversées, accès à la piste). 

MOA = CPS
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

60 000 €

Rue Jacqueline Auriol

Aucun aménagement cyclable

Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Zone d‘activité Economique 
Haut de Wissous 1
MOA = CPS

Création d’une piste cyclable pour rejoindre la future gare de la ligne 18
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Réseau secondaire – Long Terme

60%

Voir vue satellite

286 560 €Coût total TTC

Horizon: post 2027

Commentaires:

Zone d’activité économique (CPS) Vaulorin de compétence de Paris-
Saclay

Une voie verte aménageable à l'ouest (élargissement du trottoir actuel). 

Continuité à prévoir au sud avec la ville d'Antony et au nord avec la piste 
cyclable existante.
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Point noir 2 : giratoire Route d’Antony rue Marcellin Berthelot  

Rue de la Doua, Villeurbanne v

Giratoire moyen

Continuité à assurer depuis / vers 
tous les aménagements limitrophes

 aménagement d’un anneau 
extérieur

Couts travaux 48k€ TTC
Reste à charge 12 000€

Horizon: court terme 2024-2025
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Synthèse itinéraire 9
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Ces liaisons Est-Ouest au sud de 
l’emprise de l’aéroport d’Orly permettent 
de desservir les zones d’activité qui y 
sont implantées et relier les communes à 
l’est et l’ouest Chilly-Mazarin et Morangis. 
Elles longent des axes routiers très 
circulés.

Description de l’itinéraire 10 « Connexion Sud ADP-Orly »

MOA: CD91, ADP

1

2

Coût total
ml

satisfaisant
ml

à reprendre
ml 

à créer
ml total

0€2927002927

PN1 Giratoire RD 118/Chemin 
de Savigny (déjà 
comptabilisé dans 
l’itinéraire 8
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Réseau structurant communautaire – Existant

50%

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Commentaires:

Soigner le point noir traversée RD118
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Point noir 1 : giratoire RD118/Chemin de Savigny 

Exemple aux Pays-Bas v

Très grand giratoire

Continuité à assurer depuis / vers 
tous les aménagements limitrophes

 aménagement d’un anneau 
extérieur

Sécurisation des traversées à assurer

Cout travaux : 30k€ TTC
Déjà comptabilisé dans l’itinéraire 8 
50% de subventions
MOA CD91
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Réseau secondaire – Existant

60%

Voir vue satellite

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC

Commentaires:

Continuité vers le Chemin d’Antony à soigner
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Synthèse itinéraire 10
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements volet 1

Sommaire
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Cette liaison structurante continue a été aménagée 
le long de la RD 167 et 167a, au sud, afin de 
permettre aux cycles de contourner l’emprise de 
l’aéroport d’Orly. Son accès depuis les quartiers et 
voiries limitrophes est parfois compliquée et 
devrait être sécurisé.

Description de l’itinéraire 11 Structurant « Boulevard de l’Europe

ml
satisfaisant

ml
à reprendre

ml 
à créerml total

2850002850

MOA: CD91

Part
CD91

Coût total 
TTC

72k€72k€

1

32 PN1

PN3

PN2

Traversée RD167 
Rue Victor Baloche

Traversée RD167 
Rue du Colombier
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Réseau primaire – Existant

50%

Voir vue satellite

(entre l’entrée de Wissous et rond-point de l'Europe)

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC
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Réseau primaire – Existant

50%

Voir vue satellite

Giratoire RD 
167/Boulevard Arago 
(itinéraire 5 – PN1)

MOA CD91

(entre le rond-point de l'Europe et la rue George Collin)

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC
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Réseau primaire – Existant

50%

Voir vue satellite

MOA CD91

Reste à charge commune
TTC

Coût total TTC
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Point noir 1 : traversée RD167 Rue Victor Baloche

Exemple d‘insertion v

Connexion à la piste existante au sud 
de la voirie

Croisement d’une RD très circulée

Traversée piétonne et cyclable en 
deux temps à réaliser par un îlot 
central, ralentissement des véhicules 
par un désaxage de la voirie.

Cout travaux : 24k€ TTC
50% de subventions
MOA CD91
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Point noir 2 : traversée RD167 rue Colombier 

Exemple d‘insertion v

Connexion à la piste existante au sud 
de la voirie

Croisement d’une RD très circulée

Traversée piétonne et cyclable en 
deux temps à réaliser par un îlot 
central, ralentissement des véhicules 
par un désaxage de la voirie.

Cout travaux : 24k€ TTC
50% de subventions
MOA CD91

Voir sur Google Map
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Point noir 3 : traversée RD167 Stade 

Exemple d‘insertion v

Connexion à la piste existante à l’est 
de la voirie

Croisement d’une RD très circulée

Traversée piétonne et cyclable en 
deux temps à améliorer sur l’îlot 
central, ralentissement des véhicules 
par un désaxage de la voirie, un feu 
de signalisation et/ou un plateau

Cout travaux : 24k€ TTC
50% de subventions
MOA CD91

Voir sur Goggle Map
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Synthèse itinéraire 11
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1. Structurant Est-Ouest
2. Structurant Nord-Sud
3. Centre-Montjean
4. Liaison Coteau de Wissous
5. Contournement ouest
6. Maillage sud
7. Maillage nord
8. Connexion Morangis
9. Connexion ouest
10.Connexion sud ADP Orly
11.Boulevard de l’Europe
12.Autres investissements 

Sommaire
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Amélioration des zones apaisées:

~ 11,5 km de zones apaisées à améliorer 
continuellement

Jalonnement : déploiement d’un jalonnement le 
long du réseau structurant (à coordonner avec la 
CPS / le CD91 / la Région) 

Stationnement : déploiement de stationnement au 
niveau des p1oles générateurs communaux

Description des autres investissements

Une enveloppe globale pour traiter ces 3 aspects est prévue :
30 000€TTC d’investissement / an
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Amélioration des zones apaisées

mise en place 
progressive des double 
sens cyclables :

la pose de 
panneaux « Sauf 
vélo » pour 
indiquer les 
doubles sens 
cyclables ;

le marquage de 
pictogrammes 
vélos au sol en 
complément ;
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Amélioration des zones apaisées

Voir le guide « les zones apaisées » pour des exemples de 
réalisations et étapes de mise en œuvre :

faciles, légère (urbanisme tactique)

ou plus lourdes (plus d’investissement)
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Jalonnement

Aménagements 
sécurisés

Aménagements 
sécurisés

Le jalonnement est peu développé sur la commune 

Une uniformisation est à réaliser

Une coordination est à prévoir avec les communes limitrophes, les 
EPCI et Département qui ont des programmes de jalonnement qui va 
plus loin que la seule commune

Afin de déterminer le type et la localisation des panneaux de 
jalonnement, la première étape est de prévoir une étude de 
jalonnement

Linéaire total : ~25 km
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Stationnement

3 abris : 2 écoles (et 
Cucheron 
18 000€ TTC sub. 60% 
Reste à charge Wissous
9 000€ TTC

13 nouvelles localisations
de groupes de 5 arceaux
19 500 € TTC
Sub.60%
Reste à charge pour la 
commune = 9750€ TTC
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Synthèse itinéraire 12
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Théo Stapleton
Tanguy Morizur

Plan vélo
Wissous

Annexe : Fiches actions
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Échelonnage temporel – Éléments de synthèse

Court Terme Moyen Terme Long Terme
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Soutenir les atelier d’auto réparation

Mailler le territoire en stationnement vélo

Communiquer sur les aides et services
vélos

Aménager les axes vers les gares

Instaurer le Savoir rouler à vélo dans les
écoles

Sensibiliser au partage de la voirie

Identifier un référent vélo

Définir un plan de communication sur le
vélo

Organiser ou participer à des événements
vélos

Mise en place d’un comité vélo

Suivi du plan vélo

Favoriser le marché de l’occasion

Inciter à l’essai de vélos

Soutenir les atelier d’auto 
réparation

Mailler le territoire en 
stationnement vélo

Communiquer sur les aides et 
services vélos

Continuer le Savoir rouler à
vélo dans les écoles

Organiser ou participer à des
événements vélos

Inciter les agents municipaux à
pratiquer le vélo Sensibiliser au
partage de la voirie

Inciter les agents municipaux à
pratiquer le vélo au quotidien

Péréniser les actions de 
communication

Réaliser des comptages vélo

Favoriser le marché de l’occasion

Inciter à l’essai de vélos

Soutenir les atelier d’auto 
réparation

Mailler le territoire en 
stationnement vélo

Communiquer sur les aides et 
services vélos

Continuer le Savoir rouler à
vélo dans les écoles

Organiser ou participer à des
événements vélos

Sensibiliser au partage de la
voirie

Inciter les agents municipaux à 
pratiquer le vélo au quotidien

Faire éventuellement évoluer les 
actions de communication

S’assurer du suivi du plan vélo
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Volet stationnement et services

Avoir un vélo adapté :
Permettre à tous les habitants de 
pouvoir utiliser un vélo,
en adéquation avec leurs besoins et 
leurs pratiques

1

Entretenir et réparer :
Permettre à tous les habitants de 
pouvoir entretenir 
et réparer leur vélo

2

Stationner sereinement :
Permettre à tous les habitants de 
stationner leur vélo
de façon sécurisée

3

Favoriser le marché de l'occasion (bourse aux vélos)

Inciter à l'essai et l’achat de vélos (VAE, cargo) 

Soutenir les ateliers de  auto réparation

Continuer de mailler le territoire en stationnement cyclable au 
niveau des pôles générateurs, des écoles et des rues 
commerçantes

Intermodalité :
Faciliter les déplacements 
intermodaux vers les arrêts TC, M18 

4
Favoriser l'intermodalité avec les TC en proposant du stationnement 
sécurisé/consignes au niveau des arrêts 

Aménager les axes vers les gares
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Avoir un vélo adapté
Permettre à tous les habitants de pouvoir utiliser un vélo,
en adéquation avec leurs besoins et leurs pratiques

ACTION :
Favoriser le marché de l'occasion (bourse aux vélos)

HORIZON
(court   / moyen  /  long)

Organiser une bourse aux vélos 

• À l‘occasion d‘un évènement sur le territoire de la commune, organiser une bourse aux vélo 
qui permet l‘achat et la vente de vélos d‘occasion

• Partenariat avec la CPS et les associations locales ou celles des communes alentours

Acteurs

• CPS

• Associations

COÛTS

• 550€ la demi-journée

SUBVENTIONS

• Action financée par la 
CPS

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation

• Rencontrer les acteurs 
possibles : CPS, associations

• Associer la bourse aux vélos 
à un évènement du territoire

• Communiquer sur 
l‘évènement

Stationnement 
et services

Stationnement 
et services1
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Avoir un vélo adapté
Permettre à tous les habitants de pouvoir utiliser un vélo,
en adéquation avec leurs besoins et leurs pratiques

ACTION :
Inciter à l’essai et achat de vélos (VAE, cargo)

HORIZON
(court   / moyen  /  long)

Organiser des essais de vélo / VAE en partenariat avec les vélocistes locaux 

• Se rapprocher des vélocistes locaux 

• Proposer des essais gratuits sur la commune, pour faire découvrir l'intérêt et les performances du 
vélo / VAE

• Essai de matériel de pluie, accessoires

Faire connaître au plus grand nombre les services existants et aides existantes

• Communiquer la location longue durée (LLD) sur le territoire ou à proximité

• Recenser les aides à l’achat disponibles sur le territoire

• Création d’une page sur le site de la collectivité listant ceux-ci

Acteurs

• CPS

• Vélocistes locaux

COÛTS

• Essai VAE : 100-500€

• Stand : 1100€

SUBVENTIONS
DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation

• Recensements des services 
et aides disponibles

• Actions de communication 
publique, essais de VAE

Stationnement 
et services

Stationnement 
et services1
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Entretenir et réparer
Permettre à tous les habitants de pouvoir entretenir et réparer leur 
vélo

ACTION :
Soutenir les ateliers de réparation 
collaboratifs / associatifs 

• Recenser et communiquer sur les ateliers et associations existants

• Faire appel aux associations d’auto - réparation pour animer des ateliers organisés sur 
la ville

COÛTS
• Atelier bénévole mobile 550€

• Atelier avec 1 salarié + achat 
outils : 24 500€/an + coût 
investissement

SUBVENTIONS
• Département

• Région

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation

• Recensement des associations 
existantes

• Recensement des ateliers 
existants

• Communication publique sur 
les ateliers d’auto-réparation

Stationnement
et services

Stationnement
et services

Acteurs

• CPS

• Région

• Département

• Associations

2

HORIZON
(court   / moyen  /  long)
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Stationner sereinement :
Permettre à tous les habitants de stationner leur vélo
de façon sécurisée

ACTION :
Continuer de mailler le territoire en stationnement
cyclable au niveau des pôles générateurs et des rues
commerçantes

HORIZON
(court / moyen /  long)

Mailler le territoire en stationnements cyclables

• Empêcher le stationnement sauvage et protéger contre le vol

• Privilégier le stationnement à 2 points d’accroche pour bénéficier de subventions de la Région

• Rappel de la LOM :

• Obligation de la suppression du stationnement motorisé sur les 5 mètres en amont des 
passages pour piétons d’ici au 31 décembre 2026

• Opportunité d’installation de mobilier urbain et de stationnement vélo

COÛTS

• Arceau : 180-300€

• Coût moyen d‘un abri-vélo : 
820 €/ emplacement

SUBVENTIONS

• Programme Alvéole

• Région

• Département

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation

• Implantation d’arceaux ou 
d’abris sur les sites identifiés

Stationnement 
et services

Stationnement 
et services

Acteurs

• CPS

3
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Stationner sereinement :
Permettre à tous les habitants de stationner leur vélo
de façon sécurisée

Stationnement
et services

Stationnement
et services

3

Projeté arceaux protégés

13 nouvelles
localisations
prioritaires

3 abris
prioritaires : 
2 écoles et 
Cucheron

arceaux simples

 Souhait d‘installation d‘abris sécu-
risés aux arrêts TC et écoles
 Souhait d‘installation d‘abris sécu-
risés aux arrêts TC et écoles

 Renforcer le maillage du territoire Renforcer le maillage du territoire
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Intermodalité :
Faciliter les déplacements intermodaux vers les arrêts TC, RER 

ACTION :
Communiquer sur le service de consigne sécurisée 
Véligo (accessible avec un pass Navigo)

HORIZON
(court   / moyen  /  long)

Service de consigne sécurisé Veligo

• Afin de permettre aux voyageurs de stationner facilement leurs vélos à proximité des gares, Île-de-
France Mobilités développe un service Parking Vélos dans toute la région. Ils sont de 2 types :

• Des espaces en libre-accès (gratuits) et abrités, avec un système d’accroche des vélos en 
3 points, permettant un stationnement sécurisé.

• Des consignes fermées et sécurisées, accessibles avec le passe Navigo ou une carte 
d’abonnement. La majorité de ces espaces bénéficient en outre de la vidéo-protection. 
Certaines consignes proposent également des prises de recharge pour les vélos à 
assistance électrique, des casiers et/ou des pompes de gonflage.

COÛTS

• /

SUBVENTIONS

• /

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation

• Communiquer sur les services 
existants en partenariat avec 
IdFM

Stationnement 
et services

Stationnement 
et services

Acteurs

• IDFM

4



Annexe : Fiches services et changements de pratique 28.11.2023 // © TTK GmbH // 10

Intermodalité :
Faciliter les déplacements intermodaux vers les arrêts TC, RER 

ACTION :
Aménager les axes vers les gares

HORIZON
(court   / moyen  /  long)

Inclure le vélo dans les futurs pôles d’échange 

• Aménager les axes structurant depuis et vers les gares 

• Assurer un jalonnement clair et compréhensible afin d‘orienter les cyclistes sur le territoire 
communal et intercommunal

L’arrivée du M18 à Antonypole et Orly est une opportunité d’aménager des liaisons vers ces 
pôles.

Les aménagements vers les gares RER existantes de Rungis la Fraternelle, Antony et Chemin 
d’Antony seront traités. 

COÛTS

• Voir coût aménagements

SUBVENTIONS

• Région, Département, CPS

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation

• Se référer à l’axe 1

Stationnement
et services

Stationnement
et services

Acteurs

• Région,

• CPS

• IdFM

4



Annexe : Fiches services et changements de pratique 28.11.2023 // © TTK GmbH // 11

Apprendre le vélo - Adultes :
Développer la possibilité pour les adultes de (re)apprendre à faire du vélo 
dans un contexte ubain

Volet changement des pratiques

Apprendre le vélo – Enfants :
Assurer un enseignement du vélo dans les écoles1

Promouvoir le vélo :
Par des actions des acteurs, de la communication et des 
événements

2

Partage de la route :
Faciliter la co-existence des différents modes de transport

3

Montrer l'exemple :
Identifier un référent vélo et inciter les agents municipaux à pratiquer le vélo 
au quotidien

4

Impliquer et suivre :
Impliquer l'ensemble des parties prenantes pour suivre le
plan vélo

5
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Apprendre le vélo – Enfants :
(Continuer d’)assurer un enseignement du vélo dans les écoles

ACTION :
Systématiser l'enseignement du vélo dans les écoles
primaires, et permis vélo en CM2 : "Savoir rouler à 
Vélo" (10h de formation) (1/2)

HORIZON
(court   / moyen  /  long)

Mettre en place le programme « Savoir Rouler à Vélo »

Programme proposant aux enfants de 6 à 11 ans, de suivre gratuitement une formation de 10 heures 
réparties en 3 étapes, encadrée par des professionnels. Les étapes sont les suivantes :

1. Savoir pédaler = maitriser les fondamentaux du vélo

2. Savoir circuler = découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé

3. Savoir rouler à vélo = circuler en autonomie sur la voie publique

Prise de contact avec les organisateurs potentiels du programme.

• Associations sportives (Fédération Française de Cyclisme, de Cyclotourisme, de Triathlon, etc.)

• Associations sportives scolaires (UNSS, USEP, etc.)

• Associations de cyclistes (FUB, etc.)

• Associations de préventions (Association Prévention Routière, MAIF, Sécurité Routière, etc.)

• Écoles, centres de loisirs, mairies des communes, professionnels du cycle… (+ CSPD ?)

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• Corps enseignant

• Associations

• Communes

COÛTS

• 1200 €/classe/an

SUBVENTIONS

• Programme Génération 
vélo

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Lister les acteurs potentiels du 
territoire

• Prise de contact avec les 
acteurs identifiés

• Comité de pilotage avec les 
acteurs mobilisés : validation 
du projet et financement 
possible, Identification de 
l’opérateur

• Propositions aux écoles

• Réalisation du programme et 
ses trois étapes, avec 
communication presse à 
chaque fin d’étape

• Retours, et partage 
d’expérience

• Étapes décrites sur : 
https://generationvelo.fr/

1
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Apprendre le vélo – Enfants :
(Continuer d’)assurer un enseignement du vélo dans les écoles

ACTION :
Systématiser l'enseignement du vélo dans les écoles
primaires, et permis vélo en CM2 : "Savoir rouler à 
Vélo" (10h de formation) (2/2)

HORIZON
(court / moyen /  long)

Mettre en place le programme « Savoir Rouler à Vélo » (suite)

Coût de fonctionnement indicatif du programme : jusqu’à 50€ par enfant. Cela comprend :

• Les intervenants

• Rémunération

• Les outils pédagogiques

• Impression du livret pédagogique, outils de promotion du programme, goodies

Communiquer sur les résultats de « Savoir Rouler à Vélo »

Réalisation de campagne de communication publique présentant les détails du programme

Organisation d’évènements de communication sur ce sujet

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

COÛTS

• 1200 €/classe/an

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

1

https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-velo-609

SUBVENTIONS

• Programme Génération 
vélo

Étapes de réalisation :

• Lister les acteurs potentiels du 
territoire

• Prise de contact avec les 
acteurs identifiés

• Comité de pilotage avec les 
acteurs mobilisés : validation 
du projet et financement 
possible, Identification de 
l’opérateur

• Propositions aux écoles

• Réalisation du programme et 
ses trois étapes, avec 
communication presse à 
chaque fin d’étape

• Retours, et partage 
d’expérience

• Étapes décrites sur : 
https://generationvelo.fr/

Acteurs

• Corps enseignant

• Associations

• Communes
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Apprendre le vélo – Adultes :
Développer la possibilité pour les adultes de (ré)apprendre 
à faire du vélo dans un contexte urbain

ACTION :
Informer sur les vélo écoles existantes à proximité

HORIZON
(court / moyen /  long)

Permettre l’apprentissage du vélo en milieu urbain chez les adultes

• Pour les adultes ne sachant circuler à vélo en milieu urbain

• En lien avec le milieu associatif / une maison du vélo

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• Associations

• CPS

COÛTS

• /

SUBVENTIONS

• Programme Moby

• Génération Vélo (CEE)

• Département

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Lister les acteurs intéressé 
pour accompagner la mise en 
place

• Communiquer auprès des 
adultes

2
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Promouvoir le vélo :
Par des actions des acteurs, de la communication et des 
événements

ACTION :
Organiser ou participer à des évènements de 
promotion du vélo (fête du vélo, journée sans 
voiture, découvertes itinéraires)

HORIZON
(court / moyen /  long)

But : faire essayer le vélo au plus grand nombre, mobiliser une communauté autour du vélo

• Des balades à vélo peuvent être organisées pour tous les nouveaux habitants de la 
ville

• Organisation d’animations : défis vélos, cours, stage de remise en selle, concours, jeux de 
pistes, journées à vélo, fêtes du vélo, vélo-cinéma, balade, visite vélo nocturne sur un 
parcours identifié, parcours vélo à l’occasion d’une réalisation d’aménagements cyclables 
majeure, jeu « sortir son vélo du garage » visant à personnaliser et réparer les vieux vélos, 
événements de quartiers…

• Accompagnement (stand, financement, assistance logistique…) dédié porté par la CPS dans 
des évènements organisés par les partenaires (Communes, Associations, Département,…)

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• CPS

• Associations

• Communes

COÛTS
• Évênement (communication et 

animation) : 5 000€ - 10 000€

• Tenue stand sur ½ - journée 
(présence, installation, 
désinstallation) : 2.5 ETP

SUBVENTIONS
• Programme AVELO de l‘ADEME

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Identifier les évènements 
existants susceptibles d’être 
intéressants dans ce cadre

• Associer les partenaires 
(associations, vélocistes)

• Communiquer sur 
l‘évènement

3
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Partage de la route :
Faciliter la co-existence des différents modes de transport

ACTION :
Sensibiliser les autres usagers de la voirie sur le 
terrain (par exemple en lien avec la police)

HORIZON
(court / moyen /  long)

Sensibiliser les autres usagers de la voirie (notamment automobilistes) à la présence de 
cyclistes

• En lien avec la police municipale et/ou une campagne de communication

• Sur les secteurs connaissant des conflits entre les usagers

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• Police ASVP

COÛTS

• intégré dans les couts du 
budget communication 
communal

SUBVENTIONS

• /

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Cibler les secteurs posant des 
difficultés et des conflits entre 
les différents types d’usagers

• Créer une campagne de 
communication (voir fiche 
dédiée)

• Fare intervenir la police 
municipale (sensibilisation 
dans un premier temps) sur 
ces secteurs

4



Annexe : Fiches services et changements de pratique 28.11.2023 // © TTK GmbH // 17

Partage de la route :
Faciliter la co-existence des différents modes de transport

ACTION :
Dissuader le stationnement sauvage sur les 
infrastructures cyclables

HORIZON
(court   / moyen  /  long)

Dissuader le stationnement sauvage sur les infrastructures cyclables

• Cibler les secteurs connaissant des problématiques de stationnement sur les infrastructures 
cyclables

• Impliquer la police municipale

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• Police ASVP

COÛTS SUBVENTIONS

• /

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Cibler les zones de difficulté 
(stationnements sur les 
aménagements cyclables)

• Faire intervenir la police 
municipale sur ces secteurs

• Communication auprès des 
automobilistes sur les risques 
crées pour les cyclistes 
lorsqu‘ils stationnent sur ces 
aménagements

4
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Donner l’exemple :
Inciter les agents municipaux à pratiquer le vélo au quotidien

ACTION :
Identifier d’un référent vélo 

HORIZON
(court / moyen /  long)

• Le référent vélo aura pour rôle de mettre en  œuvre la politique cyclable de la commune, soit :

• porter les actions de déploiement du plan vélo

• être le référent technique et interlocuteur en interne à la commune sur la thématique 
cyclable

• être l’interlocuteur envers les prestataires, partenaires et associations sur la thématique 
cyclable,

• proposer des animations et animer les rencontres et / ou les ateliers sur la thématique 
cyclable auprès des habitants et des agents

• Ce.tte référent.e vélo pourrait être commun à plusieurs communes limitrophes  se rapprocher 
des communes limitrophes pour estimer la faisabilité de la mutualisation de la fonction et la 
contractualisation possible

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

COÛTS

• 0,2 ETP

SUBVENTIONS

• Appel à projet AVELO de 
l‘ADEME

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes

5
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Donner l’exemple :
Inciter les agents municipaux à pratiquer le vélo au quotidien

ACTION :
Mettre à disposition des vélos de fonction pour les
agents de la commune

HORIZON
(court   / moyen  /  long)

Donner des solutions aux agents municipaux pour l’usage du vélo 

• Permettre aux agents municipaux de se déplacer à vélo au quotidien, entre les sites par exemple

• Image de la commune „qui donne l‘exemple“

• Peut également servir pour mettre en place une visite de la ville pour les nouveaux agents

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• /

COÛTS

• Achat 4 vélos : 1600 €

SUBVENTIONS

• /

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Évaluer le besoin (nombre de 
vélo nécessaires)

• Trouver un partenaire

• Définir les conditions 
d‘utilisation (vélo attribués ou 
flotte)

• Mettre en place la solution

• Définir les modalités 
d‘entretien et de réparation 
des vélos

• Suivre les utilisations

5
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Impliquer et suivre :
Impliquer l’ensemble des parties prenantes pour suivre le
plan vélo

ACTION :
Réaliser de comptages et communiquer sur les 
résultats

HORIZON
(court / moyen /  long)

Comptage

• La pose d’un compteur type pneumatique ou boucle à induction un moyen efficace de suivre 
l’évolution de la pratique cyclable au fil des années sur un ou plusieurs axe(s) stratégique(s) du 
réseau intercommunal  

• Ces compteurs sont déplaçables et réutilisables, ils pourraient être mutualisés avec des communes
voisines.

• L‘analyse et la communication des résultats permet également de renforcer la perception du vélo et 
de légitimer les investissements dans les infrastructures et les services dédiés au vélo

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• CPS

COÛTS
• Compteur induction ou 

pneumatique : 3000 à 6800 €

• Exploitation données : 300 
€/compteur

SUBVENTIONS

• ADEME

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Localiser des points de 
comptage pertinent

• Disposer d‘un compteur

• Suivre l‘évolution des 
pratiques et communiquer
dessus

6
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Impliquer et suivre :
Impliquer l’ensemble des parties prenantes pour suivre le
plan vélo

ACTION :
S’assurer du suivi du plan vélo

HORIZON
(court / moyen /  long)

Cycloscope

• Outil réalisé par l’ADEME pour s’assurer de la bonne mise en place, du suivi et de l’évolution du plan 
vélo

• Il appartient au référent vélo de tenir à jour et de compléter cet outil

Changement
des pratiques
Changement
des pratiques

Acteurs

• CPS

• ADEME

COÛTS

• /

SUBVENTIONS

• /

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE

Étapes de réalisation :

• Remplir l‘outil au démarrage
du plan vélo

• S‘assurer de son suivi en 
cours du temps

6


